

Reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) – 26/03/2026

Plano Operativo de Transformação Digital

Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (SCTIE) e Secretaria Executiva (SE)



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Plano Operativo de Transformação Digital

Objetivo central:

Estabelecer **etapas, responsáveis e prazos** para a **implementação tripartite das soluções digitais para a Assistência Farmacêutica**: Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (**BNAFAR-SUS**), Modelos de Informação da RNDS (**REPM e REDFM**), **OBM**, sistemas **e-SUS AF e MedSUS** com a finalidade de **operacionalizar a solução tecnológica como concentradora dos registros eletrônicos de dados relacionados a medicamentos** com dados de **posição de estoque, saídas**, bem como de **dispensação ou fornecimento** de medicamentos a serem enviados pelos entes federativos.



Construção conjunta: DAF/SECTICS, DATASUS/SEIDIGI, CONASS e CONASEMS

Plano Operativo de Transformação Digital

Prazo de conclusão:

Conforme apresentado e deliberado em **Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite**, realizada em 18/12/2025, institui-se o **prazo de conclusão** do Plano Operativo de Transformação Digital para o dia **17/03/2026**.



Etapas concluídas

BNAFAR:

- Publicação no Portal de Serviços das Listas CATMAT e OBM de compras centralizadas;
- Adequação do serviço web (modelos de dados) para interoperação da BNAFAR;
- Publicação no Portal de Serviços (manuais de integração e orientações) – Estoque e Saída;
- Realização de Webinários para disseminação do cronograma e estratégias de implementação;
- Estruturação de equipe de suporte para a integração com a BNAFAR e Webatendimento - <https://webatendimento.saude.gov.br/faq/bnafar>



Etapas concluídas

OBM:

- Base de dados e portal de gestão disponíveis em produção;
- Disponibilização de mecanismos de disseminação de todas as tabelas de dados por meio de APIs e download integral da base de dados;
- Atualização de registros (foco em RENAME e elencos de medicamentos de sistemas do Ministério da Saúde);
- Publicação de banner OBM no Portal de Serviços DATASUS;
- Realização de live com os integradores.

Etapas concluídas

RNDS

REDFM:

- Modelo computacional disponível em produção;
- Publicação de banner específico no Portal de Serviços DATASUS;
- Realização de live com os integradores.



REPM:

- Integração de assinador e validador específico para assinaturas qualificadas no formato FHIR para a RNDS;
- Modelo computacional disponível em produção.



Etapas concluídas

Desenvolvimento em sistemas de informação

HEMOVIDA (Webcoagulopatias e Webhemoglobinopatias)

✓ Entregas Concluídas

Demanda	Descrição	Status
129195	Cadastro e Atualização de Pacientes	PRODUÇÃO
129197	Distribuição e Dispensação de Medicamentos	PRODUÇÃO

Integração com a OBM, BNAFAR (estoque e saídas) e RNDS para envio de dispensações eletrônicas

Etapas concluídas

Desenvolvimento em sistemas de informação

SIES

 Entregas Concluídas

Integração com a OBM e BNAFAR (estoque e saídas)

Demanda	Descrição	Status
110789	Alteração da Função Cint (Capacidade)	PRODUÇÃO
110798	Regras de Atualização de Lotes	PRODUÇÃO
110810	Ajuste de Telas de Entradas	DEPLOY
111051	Alteração Campo Observação	PRODUÇÃO
110986	Relatório de Estoque Gerencial (Rede)	PRODUÇÃO
111078	Relatório de Movimento Gerencial	PRODUÇÃO
110899	Ajuste de Autorizações de Pedidos	PRODUÇÃO
111079	Alteração de Repositório de Manuais	HOMOLOGAÇÃO

Etapas concluídas

Desenvolvimento em sistemas de informação

SISMAT

✓ Entregas Concluídas

Demanda	Descrição	Status
129400	Integração SISMAT e BNAFAR	PRODUÇÃO

Integração com a OBM e BNAFAR (estoque e saídas)

Em andamento

RNDS

REPM:

- Piloto de envio em produção PEC e-SUS APS (em andamento - início em 16/03) para envio de prescrição com assinatura eletrônica para a RNDS;
- Live dos integradores (abr/2026);
- Publicação de banner específico Portal de Serviços DATASUS para todos os integradores (abr/2026).



Etapas concluídas

Portaria GM/MS nº 7947/2025 pactuada em 2025 - sobre a governança do código fonte do e-SUS AF, gestão do HUB de desenvolvimento e MedSUS.

Sistema e-SUS AF – sistema modular em substituição ao Sistema Hórus:

- **Versão 1.0 liberada** para adesão dos entes a partir de abril/2026;
- **Live de lançamento** do e-SUSAF em 06.04;
- **Implantação SESAI** - a partir de 04/2026;
- **1ª etapa - Abertura de adesão municipal (módulo logística) – 07.04**;
- **Início da substituição do sistema Hórus** a partir de 15/04;
- **Monitoramento nos GTs CIT** (Ciência e Tecnologia e Informática e Saúde Digital);
- **2ª etapa - Abertura de adesão estadual** a partir de 20/04;
- **Piloto e-SUSAF CEAF – maio/26 em Sergipe.**



Etapas concluídas

Sistema MedSUS – Repositório das relações de medicamentos e insumos dos entes:

- **Desenvolvimento da Plataforma** - finalizado;
- **Piloto** iniciará em 04/2026;
- **Formalização da adesão** será na plataforma do HUB-AF de Soluções Digitais conforme Portaria GM/MS nº 7947/2025;
- **Monitoramento nos GTs CIT** (Ciência e Tecnologia e Informática e Saúde Digital).



Etapas de Implantação nos municípios e SES

Infraestrutura transitória DAF



gov.br/saude

   **/minsaude**

 **/ministeriodasaude**

 **/MinSaudeBR**

SEIDIGI Secretaria de Informação
e Saúde Digital

BRASIL BEM

MAIS SAÚDE PARA QUEM MAIS PRECISA

SUS 

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO