



# Novo PAC Saúde

CIT

24/ABR/25

# PAC-Seleções e execução físico-financeira

## ➤ PAC-Seleções 1 (2023/2024):

- UBS
- CAPS
- CER
- Oficina
- CPN
- CRU
- Ambulância SAMU (Expansão) \*
- UOM \*
- Maternidade
- Policlínica

(\*) Compra centralizada

## ➤ PAC-Seleções 2 (2025):

- UBS
- CAPS
- Policlínica
- Kit teleconsulta \*
- Amb. SAMU (Renovação)\*
- Amb. SAMU (Expansão)\*
- UOM \*
- Combo equipamentos p/ UBS \*

(\*) Compra centralizada

❑ lançado em out/23, com resultado em março de 2024. ❑ lançado em fev/25. **Previsão resultado: 6/jun**



A execução física e financeira do PAC-Seleções 2024 poderia ser melhor.




Nas obras “Fundo a Fundo”:

- 48% de obras iniciadas após **13 meses** do resultado.
- Mais de **95%** pediram **prorrogação de prazo**.


# Mobilização para o “15 de abril” nas obras Fundo a Fundo

- A mobilização foi intensa e apenas 54 obras (3%) estão sendo canceladas.
- A atuação de CONASS e CONASEMS foi decisiva.



# Mobilização para o “15 de abril” nas obras Fundo a Fundo

- O desafio agora: **15 de junho** → **1.011 obras** precisam ser **iniciadas** e correm risco de serem **canceladas**.
- **505 (50%)** dessas obras **não iniciaram** o processo de planejamento de **licitação**.
- **428 (42%)** aguardam aprovação da **vigilância sanitária**.



# Atenção aos Prazos (SELEÇÃO 2024)!

- ❖ Para o Novo PAC, prorrogação de prazos é diferente!

## FUNDO A FUNDO

- Nova data limite para etapa de ação preparatória:

**15 de junho**

*(54 obras em cancelamento)*

**VIA CAIXA** Data limite para superação de cláusula suspensiva:

**30 de abril**




# Proposta de pactuação

## CONTEXTO

- 54 obras do PAC Saúde, na modalidade “fundo a fundo”, que se mantiveram em inércia até 15 de abril estão sendo canceladas.
- Há **1.550 obras** que ainda precisam superar a ação preparatória. Para estas, o Ministério da Saúde acordou com a Casa Civil uma prorrogação de mais 60 dias (**até 15 de junho**). 1011 ainda não deram ordem de início de serviço.
- A Portaria GM/MS nº 381/2017 fala na possibilidade de “solicitação de prorrogação”, o que exige dos municípios e estados um processo burocrático de enviar cronograma e justificativa. Muitas vezes a área técnica do MS precisa diligenciar e, só então, aprovar, o que pode atrasar a ação do ente para iniciar a obra.

## PROPOSTA

- ❑ Dispensar de “solicitação” formal de prorrogação e, assim, prorrogar, **de ofício, até 15 de junho**, o prazo de superação de ação preparatória para todas as obras do PAC Saúde na modalidade “fundo a fundo” cujo prazo já venceu ou vencerá até 15 de junho.



# 4 ESTRATÉGIAS DE APOIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

► O Ministério da saúde tem como missão apoiar tecnicamente os entes subnacionais.



**Bons projetos referenciais** de arquitetura e engenharia das unidades de saúde.



**Oferta do KIT Licitação (modelos de edital e contrato)**



**“FAST TRACK” nas Vigilâncias Sanitárias locais.**



**Comunicação exclusiva: Atendimento tira dúvidas via whatsapp, telefone e balcão virtual.**

# CANAIS DE COMUNICAÇÃO



[novopac@saude.gov.br](mailto:novopac@saude.gov.br)



(61) 3315-2223



[youtube.com/@MinSaudeBR/streams](https://youtube.com/@MinSaudeBR/streams)



<https://webatendimento.saude.gov.br>



<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/novo-pac-saude>

**Em casos de dúvidas, reclamação  
ou elogio, enviem uma  
mensagem pelo WhatsApp!  
(61) -99847-2334**



**Saiba mais sobre o  
Novo PAC Saúde  
em nossa página**



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE

